

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по интеграции и реализации проектов «Добрые игры» и «Орлята-дошколята» в МА ДОУ № 34

Направление/ Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Этап 1. Подготовительный		
<i>Цель: нормативно – методическое обеспечение и подготовка кадров</i>		
<u>Изучение опыта:</u> анализ практик ДОУ, участвовавших в апробации проекта «Добрые игры»	Июль 2026	Старший воспитатель, воспитатели
<u>Обучение кадров:</u> проведение пед. часа по особенностям интеграции проектов в образовательный процесс	Июль 2026	Старший воспитатель
<u>Методический аудит:</u> изучение рекомендаций Минпросвещения РФ по реализации проекта «Добрые игры»	Август 2026	Старший воспитатель
<u>Информирование:</u> оформление стендов и тематических зон по проектам «Добрые игры» и «Орлята – дошколята»	Сентябрь 2026	Старший воспитатель
Издание локальных приказов, утверждение рабочей группы и назначение ответственного координатора.	Сентябрь 2026	Заведующий, старший воспитатель
<u>Повышение квалификации:</u> участие педагогов в установочных всероссийских/ региональных вебинарах	Сентябрь- октябрь 2026	Заведующий, педагоги
<u>Корректировка программ:</u> подготовка дополнений/изменений в	Сентябрь 2026	Старший воспитатель

Основную образовательную программу			
Этап 2. Основной/ Практический			
Цель: практическая реализация треков с детьми и вовлечение семей			
Старт проектов: запуск занятий, игровых сессий		Сентябрь 2026	Старший воспитатель
Торжественное посвящение детей в «Орлята –дошколята» совместно с МА ДОУ № 50		Октябрь 2026	Старший воспитатель
Сопровождение: методический и организационный контроль деятельности педагогов		Постоянно	Старший воспитатель
Треки «Орлята»: последовательное проведение тематических блоков («Орлёнок – Лидер», «Орлёнок – Эрудит», «Орлёнок – Мастер» и др.).		Октябрь 2026 - апрель 2027	Воспитатели, музыкальный руководитель
Клуб выходного дня: организация совместных детско – родительских игротек и волонтерских акций		1 раз в квартал	Старший воспитатель, воспитатели
Педсовет: промежуточный мониторинг социализации детей и вовлеченности групп в проектную деятельность		Январь 2027	Старший воспитатель, воспитатели
Единый методический день «Обобщение опыта работы в рамках реализации проектов "Добрые игры"» и «Орлята – дошколята»		Январь 2027	Старший воспитатель
Участие в городском смотре-конкурсе на лучший Центр активности «Орлята-Дошколята» в развивающей среде групп.		Февраль 2027	Заведующий, старший воспитатель
Этап 3. Аналитический/Итоговый			
Цель: проведение итогов и трансляция результатов			
Итоговая диагностика: оценка уровня сформированности ценных ориентаций и навыков работы в команде у детей		Май 2027	Старший воспитатель, воспитатели
Проведение итогового анкетирования родителей и педагогов по		До 14 мая 2027	Педагоги

оценке эффективности реализации проектов.			
<u>Фестиваль проектов</u> : проведение итогового праздника «Орлята России» с награждением активных участников и семей	Май 2027	Музыкальный руководитель	
<u>Трансляция опыта</u> : обобщение результатов внедрения проектов на итоговом педсовете, на ГМО, публикации на сайте ДОУ, в канале МАХ и в ВК	Май 2027	Старший воспитатель	
Предоставление итоговых цифровых и текстовых отчетов о реализации проектов в Управление образования.	До 25 мая 2027	Старший воспитатель	
Участие в итоговом городском научно-практическом семинаре «Федеральные проекты в ДОУ: от условий к результатам. Опыт, проблемы, перспективы».	Конец мая 2027	Старший воспитатель	